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Nové informace k projektu ,,Zakladni skola Dobfris - stavebni
upravy, nastavba a pristavba - satny, varna, ucebny*

Projekt, ktery ma za cil navysSeni kapacity skoly o 50 zak(, je stdle ve fazi pripravy. Dne
21.10. 2016 probéhlo otevirani obdlek v ramci zaddvaciho fizeni na zhotovitele stavby.
Bohuzel byly podany pouze dvé cenové nabidky, z nichz jedna byla vyloucena, nebot
nespliiovala vSechny podminky zadavaciho fizeni. Zbyld cenova nabidka znacné
prevysovala predpokladanou hodnotu verejné zakazky, proto se mésto rozhodlo nabidku
neakceptovat a zadavaci fizeni v souladu se zakonem zrusit.

Novému vypsani zaddvaciho fizeni pfedchazi nyni dprava projektové dokumentace a
vykazu vymér. Vzhledem ke skutecnosti, Ze stavebni firmy pravé v tomto obdobi planuji
své akce pro rok 2017, mésto predpoklada vyssi pocet dorucenych cenovych nabidek, a
tedy i optimalizaci ceny dila diky vétsi konkurenci.

S ohledem na posun harmonogramu realizace byla podana na Ministerstvo financi Zadost
o presun &asti financnich prostredkd, alokovanych na tuto akci v roce 2016, do roku
nasledujiciho. Celd dotace by tak méla byt cerpana v roce 2017.

Akci bude nutné realizovat v prlibéhu roku 2017, a to pfi zachovéni plivodné planovaného
terminu dokonceni stavebnich praci do 31. 8. 2017. Posun celé akce umozni efektivnéjsi
rozvrzeni stavebnich praci tak, aby byla co nejméné narusena vyuka a stravovani zakd.
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